Утверждаю:
Главный врач ГБУ РД
«Кизлярская ЦРБ»
Газиев К.М.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Совершенствование организации амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по времени и предварительной записи.»

Согласовано:
Руководитель РЦ ПМСП
Н.М.Гусейнова.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ: **Заказчик:** Главный врач Газиев К.М.

Процесс: «Обеспечение своевременного распределения результатов лабораторных,инструментальных исследований по медицинским картам пациента. »

Границы процесса:
Начало: вход пациента в поликлинику
Окончание: обозначение маршрута пациента
Руководитель проекта: главный врач
Команда проекта:

Руководитель	Зам.гл.врача (руководит рабочей группы)	Гаджиалиева М.М.
Отв.за визуализацию	медрегистратор	Борзиева Б.В.
Отв.за информатизацию	Программист	Гаджиев М.Ш.
Администратор	главная медицинская сестра	Шелехова Л.М.
Отв.за улучшения процессов.	Зав.АПС	Чапанова Н.Ю.

ОБОСНОВАНИЕ:

1. Низкий процент электронной записи пациентов на прием.
2.Длительное ожидание перед кабинетом приводит к неудовлетворенности пациентов.

ЦЕЛЬ:

Наименование цели, ед. измерения	Значение показателя	
	Текущее	Целевое
Обеспечить своевременное внесение результатов исследований в амбулаторные карты пациента.	30%	50%
Строго по времени	35%	80%
Время работы с мед.документацией	35-40 мин	20 мин

ЭФФЕКТЫ:
1.Используются все методы информации как записаться на прием: гос услуги, сайт и т.д.
2.Сокращение времени работы с мед.документацией за счет внедрения в программе ЕЦП шаблонов.
3. Разработка СОК/СОП.

СРОКИ: (22-недели)

№	Наименование контрольной точки (события)	Сроки
1.	**Открытие и подготовка проекта**	**01.06.2022 -21.06.2022**
	*сформирован пакет распорядительных документов	10.07.2022
	*оформлен стенд проекта	01.08.2022
2.	**Диагностика и целевое состояние**	**22.06.2022-26.07.2022**
	*разработана карта текущего состояния процесса	25.07.2022
	*выявлены и проанализированы проблемы	25.06.2022
	*разработана карта целевого состояния процесса	04.07.2022
	*разработан план мероприятий по достижению целевого состояния	18.07.2022
	*утвержден паспорт проекта. Проведен Kick-off проекта	31.08.2022
3.	**Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса (внедрение улучшений)**	**01.09.2022-30.11.2022**
	*достигнуто целевое состояние проекта	
4.	**Мониторинг устойчивости улучшений**	**03.09.2022**
	*разработан стандарт процесса	04.10.2022
5.	**Закрытие проекта**	05.10.2022
	*проект закрыт	01.11.2022