Утверждаю: Главный врач ГБУ РД «Кизлярская ЦРБ» Газиев К.М.		Согласовано: Руководитель РЦ ПМСП Н.М.Гусейнова.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Организация работы кабинета старшей медицинской сестры.»

ОБЩИЕ ДАННЫЕ: **Заказчик:** Главный врач Газиев К.М.

Процесс: «Обеспечение своевременного распределения результатов лабораторных,инструментальных исследований по медицинским картам пациента. »

Границы процесса:
Начало: вход пациента в поликлинику
Окончание: обозначение маршрута пациента
Руководитель проекта: главный врач
Команда проекта:

Руководитель	Зам.гл.врача (руководит рабочей группы)	Гаджиалиева М.М.
Отв.за визуализацию	медрегистратор	Борзиева Б.В.
Отв.за информатизацию	Программист	Гаджиев М.Ш.
Администратор	главная медицинская сестра	Шелехова Л.М.
Отв.за улучшения процессов.	Зав.АПС	Чапанова Н.Ю.

ОБОСНОВАНИЕ:

1. Нет организации работы по план графику,составленному на год.
2. Нет расчетов недельного запаса медицинских изделелий выдаваемых в кабинет специалистов.
3. Время работы с медицинской документацией в течении всего рабочего дня.

ЦЕЛЬ:

Наименование цели, ед. измерения	Значение показателя	
	Текущее	Целевое
Обеспечить своевременное внесение результатов исследований в амбулаторные карты пациента.	3-8 дней	1-2 дня

ЭФФЕКТЫ:

1. Пересмотрен и утвержден главным врачом план график работы старшей мед.сестры.
2. Рациональный подход к использованию медицинских изделий.
3. Разработка СОК/СОП.

СРОКИ: (22-недели)

№	Наименование контрольной точки (события)	Сроки
1.	**Открытие и подготовка проекта**	**01.06.2022 -21.06.2022**
	*сформирован пакет распорядительных документов	10.07.2022
	*оформлен стенд проекта	01.08.2022
2.	**Диагностика и целевое состояние**	**22.06.2022-26.07.2022**
	*разработана карта текущего состояния процесса	25.07.2022
	*выявлены и проанализированы проблемы	25.06.2022
	*разработана карта целевого состояния процесса	04.07.2022
	*разработан план мероприятий по достижению целевого состояния	18.07.2022
	*утвержден паспорт проекта. Проведен Kick-off проекта	31.08.2022
3.	**Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса (внедрение улучшений)**	**027.07.2022 – 04.10.2022**
	*достигнуто целевое состояние проекта	
4.	**Мониторинг устойчивости улучшений**	**03.09. 2022**
	*разработан стандарт процесса	04.10. 2022
5.	**Закрытие проекта**	05.10..2022
	*проект закрыт	01.11..2022