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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
           «Организация работы  старшей медицинской сестры »  

Согласовано: 

Руководитель РЦ ПМСП 

Н.М.Гусейнова. 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ: Заказчик: Главный врач: Газиев К.М 

Процесс: «Организация работы  старшей медицинской сестры» 

Границы процесса: Поликлиника 
Начало: вход пациента в поликлинику  

Окончание: кабинет старшей мед сестры  

Команда проекта: 

Руководитель Зав поликлиники Чапанова Н.Ю 

Отв.за визуализацию мед регистратор Игнатова О.А 

Отв.за информатизацию программист Гаджиев М.Ш 

Администратор Старшая педиатрическая медицинская 
сестра 

Расулова С.Р 

Отв.за улучшения 
процессов. 

Зав.  Педиатрического отделения Давудова Х.Ш 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ: 

 

1. Длительное ожидание медицинских сестер перед кабинетам старшей медицинской 

сестры 

2. план-график работы главной медсестры  не откорректирован  

  

 

ЦЕЛЬ: 

Наименование цели, ед. измерения Значение показателя 

 Текущее Целевое 

Время работы с медицинской документацией  
     180мин 90мин 

     
    

    

    

    

 
ЭФФЕКТЫ: 

1.Наведения порядка в кабинете по системе 5С 

2.Обновлен график работы главной медсестры и утвержден главным 

врачом 

3Составлен график отпуска медицинских изделий в кабинеты врачей с 

учетом недельного запаса  

2. разработаны СОК / СОП . 
 

СРОКИ: (22-недели) 
№ Наименование контрольной точки (события) Сроки 

1. Открытие и подготовка проекта 25.05.2022 -14.06.2022 

*сформирован пакет распорядительных документов 01.06.06.2022 

*оформлен стенд проекта 14.06..2022 

2. Диагностика и целевое состояние 15.06.2022-19.07.2022 

*разработана карта текущего состояния процесса 22.06.2022 

*выявлены и проанализированы проблемы 29.06.2022 

*разработана карта целевого состояния процесса 05.07..2022 

*разработан план мероприятий по достижению целевого состояния 12.07.2022 

*утвержден паспорт проекта. Проведен Kick-off проекта 19.07.2022 

3. Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса 

(внедрение улучшений) 
20.07.2022-31.08.2022 

*достигнуто целевое состояние проекта 01.09.2022 

4. Мониторинг устойчивости улучшений 27.09.2022 

*разработан стандарт процесса 27.09.2022 

5. Закрытие проекта 28.09.2022-25.10.2022 

*проект закрыт 25.10.2022 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
    

 

 

 


