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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
«Обеспечение своевременного распределения  

результатов лабораторных,инструментальных исследований по 

медицинским картам пациентов.» 

Согласовано: 

Руководитель РЦ ПМСП 

Н.М.Гусейнова. 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ: Заказчик: Главный врач Газиев К.М. 

Процесс: «Обеспечение своевременного распределения результатов 

лабораторных,инструментальных исследований по медицинским картам пациента. » 

Границы процесса: 
Начало: вход пациента в поликлинику  

Окончание: обозначение маршрута пациента  

Руководитель проекта: главный врач  

Команда проекта: 

Руководитель Зам.гл.врача (руководит рабочей группы) Гаджиалиева М.М. 

Отв.за визуализацию медрегистратор Борзиева Б.В. 

Отв.за информатизацию Программист Гаджиев М.Ш. 

Администратор главная медицинская сестра Шелехова Л.М. 

Отв.за улучшения 
процессов. 

Зав.АПС Чапанова Н.Ю. 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ: 

 

 1. Лишние перемещения мед.сестры в поиске лабораторных исследований. 

 2. Длительный поиск амбулаторных карт в регистратуре.                         

 

  

ЦЕЛЬ: 

Наименование цели, ед. измерения Значение показателя 

 Текущее Целевое 

 Время работы с мед.документацией 
 40 мин         15 мин 

    
    

    

    

ЭФФЕКТЫ: 

 

1. Вносить в программу ЕЦП результаты лабораторных исследований. 

2. Разработка СОК/СОП. 

 

 
 

СРОКИ: (22-недели) 
№ Наименование контрольной точки (события) Сроки 

1. Открытие и подготовка проекта 01.06.2022 -21.06.2022 

*сформирован пакет распорядительных документов 10.07.2022 

*оформлен стенд проекта 01.08.2022 

2. Диагностика и целевое состояние 22.06.2022-26.07.2022 

*разработана карта текущего состояния процесса 25.07.2022 

*выявлены и проанализированы проблемы 25.06.2022 

*разработана карта целевого состояния процесса 04.07.2022 

*разработан план мероприятий по достижению целевого состояния 18.07.2022 

*утвержден паспорт проекта. Проведен Kick-off проекта 31.08.2022 

3. Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса 

(внедрение улучшений) 
27.07.2022-04.101.2022 

*достигнуто целевое состояние проекта  

4. Мониторинг устойчивости улучшений 03.09.2022 

*разработан стандарт процесса 04.102022 

5. Закрытие проекта 05.10..2022 

*проект закрыт 01.11.2022 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
    

 



 

 


