

Диаграмма Ганта "Разделение потоков пациентов, получающих медицинскую помощь по ОМС и платным услугам"

	Дата начала	Длительность
Стартовое совещание	11.08.2022	1
Визуализация процесса. Проведение хронометража процесса ожидания и приема . Фотофиксация было, стало	23.08.2022	14
Оценка текущего состояния процесса, картирование текущего состояния процесса	23.08.2022	7
Оценка текущего состояния процесса, картирование идеального состояния процесса	23.08.2022	7
Разработка целевого состояния процесса, картирование целевого состояния	05.09.2022	14
Разработка плана процесса внедрения улучшений	25.09.2022	21
Реализация плана процесса оптимизации	25.10.2022	28

